



INSTITUTO IA
INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO
CNPJ: 21.010.850/0001-40

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 928613/2022

Agosto de 2024



APRESENTAÇÃO

Este documento constitui-se no Relatório de Execução Final do Objeto do Termo de Fomento nº 928613/2022 - “*Implementação e Desenvolvimento do Projeto Ampliando Horizontes - Luta pelo Bem, no Município de João Pessoa/PB*”, abrangendo as metas desenvolvidas no período de 14 de outubro de 2022 a 30 de maio de 2024, visando a consolidação das informações sobre a execução do projeto e os resultados alcançados no citado período.

A sua composição contém informações sobre a execução física das metas/etapas previstas na proposta do Plano de Trabalho, e conforme capítulo VII, da Prestação de Contas, do Decreto nº 8.726, de 27/04/2016, o registro fotográfico das ações até então realizadas; documentos comprobatórios e possíveis problemas que surgiram na sua implantação e execução.

1. DADOS DO TERMO DE FOMENTO:

Nome: Instituto de Incubação e Aceleração - IA

Número do instrumento: Nº 928613/2022

Objeto da Parceria: *Implementação e Desenvolvimento do Projeto Ampliando Horizontes - Luta pelo Bem, no Município de João Pessoa/PB*

Valor Total do Projeto: R\$ 299.999,99

Período de vigência atual: 14/10/2022 até 30/06/2024

Local da Execução: Município de João Pessoa-PB

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

O objeto do Termo de Fomento foi cumprido integralmente, atingido 100% de execução das metas e etapas definidas no Plano de Trabalho.

Etapa /Fase	DESCRIÇÃO		Valor total R\$	Valor R\$ executado	Observação
Meta 1 - Planejamento e Desenvolvimento do Projeto					
1.1	Material Esportivo	Aquisição do material esportivo	R\$ 39.467,27	R\$ 39.467,27	Concluído
1.2	Recursos Humanos	Seleção, contratação e	R\$ 157.554,67	R\$ 157.554,67	Concluído



		treinamento da equipe de RH*1			
1.3	Serviço de terceiro	Capacitação de Equipe Design gráfico	R\$ 11.491,33	R\$ 11.491,33	Concluído
1.4	Uniformes	Uniformes adquiridos	R\$ 89.899,39	R\$ 89.899,39	Concluído

COMPROVAÇÕES META 1 – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

ATIVIDADE 1.1 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇO – LINK: <https://institutoia.org/blog/category/editais/>

TIPIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MATERIAL ESPORTIVO	TATAME EVA 40MM - BICOLOR 1mx1m	300	R\$ 118,10	R\$ 35.428,00
	Saco de pancada para treino de atletas profissionais e amadores medindo 1,20 de altura por 0,90cm de circunferencia indicado para aplicação de chutes e socos altos confeccionado em lona de alta resistência e anti- chamas (com suporte em aço no formato "S")	5	R\$ 290,32	R\$ 1.451,60
	Saco de pancada para treino de atletas profissionais e amadores medindo 1,60 de altura por 0,90cm de circunferencia indicado para aplicação de chutes e socos altos confeccionado em lona de alta resistência e anti- chamas (com suporte em aço no formato "S")	5	R\$ 312,00	R\$ 1.560,00
	Protetor Bucal em silicone tamanho único	70	R\$ 14,67	R\$ 1.026,67



MATERIAL ESPORTIVO:

TATAME



SACO DE PANCADA DE 1,20 E 1,60





PROTETOR BUCAL



ATIVIDADE 1.2 – RECURSOS HUMANOS - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Especificação Técnica	Qtd	Tempo	VALOR Unitário R\$	VALOR Total R\$
Coordenador Geral (40h Semanais)	1	8	R\$ 3.630,20	R\$ 29.041,60
Auxiliar Operacional (20h Semanais)	4	8	R\$ 2.089,00	R\$ 66.848,00
Bolsistas (6h Semanais)	20	8	R\$ 385,41	R\$ 61.665,07

FOLHAS DE PRESENÇA (As folhas de presença completas estão em anexo)

FREQUÊNCIA		CNPJ: 21.010.850/0001-40	Curso: Auxiliar Operacional
Ano	Mês	Dia	Assinatura
2023	Setembro	01	
2023	Setembro	02	SABADO
2023	Setembro	03	DOMINGO
2023	Setembro	04	
2023	Setembro	05	
2023	Setembro	06	
2023	Setembro	07	
2023	Setembro	08	
2023	Setembro	09	
2023	Setembro	10	SABADO
2023	Setembro	11	DOMINGO
2023	Setembro	12	
2023	Setembro	13	
2023	Setembro	14	
2023	Setembro	15	
2023	Setembro	16	SABADO
2023	Setembro	17	DOMINGO
2023	Setembro	18	
2023	Setembro	19	
2023	Setembro	20	
2023	Setembro	21	
2023	Setembro	22	
2023	Setembro	23	SABADO
2023	Setembro	24	DOMINGO
2023	Setembro	25	
2023	Setembro	26	
2023	Setembro	27	
2023	Setembro	28	
2023	Setembro	29	
2023	Setembro	30	SABADO
2023	Outubro	01	DOMINGO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EQUIPE




ATIVIDADE 1.3 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Especificação Técnica	Qtd	Tempo	VALOR Unitário R\$	VALOR Total R\$
Contratação de Empresa especializada em Capacitação de Equipes para Projetos Sociais (CH 36h)	1	1	R\$ 9.391,33	R\$ 9.391,33
Empresa Design Gráfico para criação das artes seguindo as orientações do manual de uso de marca do ministério da cidadania	1	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CAPACITAÇÃO





MATERIAL GRÁFICO – ARTES APROVADAS



INSTITUTO IA

INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO

CNPJ: 21.010.850/0001-40



NÚCLEO ESPORTIVO LPB



NÚCLEO ESPORTIVO LPB




NÚCLEO ESPORTIVO LPB



NÚCLEO ESPORTIVO LPB



NÚCLEO ESPORTIVO LPB



NÚCLEO ESPORTIVO LPB





INSTITUTO IA

INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO

CNPJ: 21.010.850/0001-40





ATIVIDADE 1.4 – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

TIPIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNIFORME	Kimono com Calça feito em 100% algodão	256	R\$ 223,90	R\$ 57.318,40
	Rash Guard Confeccionada em Suplex de Poliéster: 91,7% Poliéster / 8,3% Elastano	34	R\$ 134,53	R\$ 4.574,02
	Faixas com diferentes colorações para indicar a categoria feitas em algodão	240	R\$ 34,02	R\$ 8.164,00
	Camisetas dry fit com estampa do projeto, unissex, 100% poliéster com Estampas feitas em sublimação total	646	R\$ 30,72	R\$ 19.842,97

UNIFORME

KIMONO E FAIXA





RASH GUARD





FAIXA



CAMISA DRYFIT





CAMISETAS






Etapa /Fase	DESCRIÇÃO	Valor total R\$	Valor R\$ executado	Observação	
Meta 2 - Planejamento e Desenvolvimento do Projeto					
2.1	Identificação e Divulgação do Projeto	Banners	R\$ 1.587,33	R\$ 1.587,33	Concluído

ATIVIDADE 2.1 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO





3. COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

No processo de estruturação do projeto a equipe de profissionais envolvidos foram orientados/ treinados para o desenvolvimento das atividades administrativa de organização, documentação e registros das ações do projeto, quais sejam:

- Criação das metodologias de avaliação;
- Publicação dos editais de chamamentos de tomada de preço para prestação de serviços e aquisição de materiais
- Convocação de voluntários;
- Formalização dos voluntários, instrutores e coordenador do projeto;
- Assinatura dos contratos de voluntariado;
- Apresentação e adaptação da metodologia com a participação dos envolvidos no projeto;
- Treinamento da equipe do projeto;
- Desenvolvimento da grade de atividades por modalidade;
- Desenvolvimento do cronograma das atividades;
- Registros fotográficos das atividades;
- Preenchimento da lista dos beneficiários;
- Preenchimento das listas de presenças por modalidade;
- Cotação e contratação de serviços;
- Elaboração dos contratos e contratação dos bolsistas e auxiliares operacionais;
- Acompanhamento dos bolsistas e auxiliares operacionais;
- Elaboração do modelo de cadastro e cadastramento dos alunos;
- Elaboração da marca e identidade visual do projeto;
- Registro fotográfico e videográficos das atividades;
- Capacitações e reuniões de alinhamento de atividades com toda a equipe;
- Registro fotográfico e videográfico das capacitações e reuniões.





FOLHA DE PRESENÇA (Lista de presença completa em anexo)

PROJETO LUTA PELO BEM AMPLIANDO HORIZONTE
TURMA: JIU JITSU SZT
AULAS: SEGUNDA A SEXTA

INSTITUTO IA
INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO

LUTA PELO BEM

Nº	NOME	26/07/19	27/07/19	28/07/19	29/07/19	30/07/19	31/07/19	01/08/19	02/08/19	03/08/19	04/08/19	05/08/19	06/08/19	07/08/19	08/08/19	09/08/19	10/08/19	11/08/19	12/08/19	13/08/19	14/08/19	15/08/19	16/08/19	Nº	
1	Luan Daniel Neves da Silva 098.840.904-67	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
2	Elder Araújo Dantas 035.371.114-44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2
3	Jamilly Sousa Arruda 717.373.734-67	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
4	Kauã Bernardo da Silva 152.375.904-62	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4
5	Felipe José da Silva 017.735.114-40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
6	Thiago Nascimento Silvestre 131.135.614-26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6
7	Erik Anderson Souza da Costa 094.698.994-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7
8	Raquel Laís da Silva Sousa 158.814.604-99	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8
9	Wagner de Lima Mesquita 048.921.653-41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
10	Paulo José dos Santos Lopes 715.970.074-04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
11	Felipe Silva do Nascimento 099.863.484-04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
12	Itallo brayan araujo silva 712.397.814-58	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
13	André Raffael N. de Carvalho 175.491.014-93	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13
14	João Lucas dos Santos Fernandes 103.605.744-59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
15	Kevyn Gabriel da Silva Varela 115.349.574-05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
16	Manuellito Fernandes Batista 053.904.094-00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
<i>Luis Gabriel Gonzalez Farias</i>																									
Nº	VOLUNTÁRIO																							Nº	
1	LUIS GABRIEL GONZALEZ FARIAS																							1	

FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS NOS NÚCLEOS





INSTITUTO IA

INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO

CNPJ: 21.010.850/0001-40





INSTITUTO IA

INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO

CNPJ: 21.010.850/0001-40





Lista de beneficiados (lista completa em anexo)

MINISTÉRIO DO ESPORTE SECRETARIA DE ESPORTE, RECREIO, Lazer E INCLUSÃO SOCIAL COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMODAMENTO DE PARTICIPANTES - TERMO DE FOMENTO E COLABORAÇÃO					
Atividade: Instituto de Incubação e Aceleração - Instituto IA		Programa: O20000000000000000000	Título de Fomento nº 404100000		
Nome do Beneficiário: JIA-PTB					
Atividade/Instituição/Função		Nome	Cargo/Função	Telefone	Endereço do usuário: P. Paulo Pessoa de Trindade, 150 Bairro de Santana - PTB
Presidente - JIA-PTB	Emílio de Oliveira Costa Silva		Presidente	(83) 2178-0915	emilio@institutoia.org
Presidente - JIA-PTB	Luiz Antonio Nascimento Filho		Presidente	(83) 8800-1818	luizantonio@institutoia.org
Presidente - JIA-PTB	Luiz Roberto Soares Filho		Presidente	(83) 8800-1818	luizroberto@institutoia.org
Presidente - JIA-PTB	Roberto de Jesus Santos		Presidente	(83) 8800-1818	roberto@institutoia.org
Presidente - JIA-PTB	Roberto Augusto Junior		Presidente	(83) 8800-1818	roberto@institutoia.org
Nome do Beneficiário			CPF	Idade	Município/Estado/Região
Alex Sandro Lourenço		719.889.049-13	16		JIA-PTB
Francine Aparecida dos Santos		789.038.046-07	18		JIA-PTB
Paulo Roberto Santana Filho		104.851.046-07	19		JIA-PTB
Alfonso Pedro de Lima Santos		888.888.046-07	16		JIA-PTB
Camargo Carlos de Souza		888.888.046-07	17		JIA-PTB
Luiz Antonio Nascimento Filho		888.888.046-07	18		JIA-PTB
			16		JIA-PTB

4. AVALIAÇÕES

O Projeto foi desenvolvido em 20 (vinte) turmas cada uma com 15 (quinze) alunos totalizando um público de 300 (trezentos) pessoas. No decorrer da execução houve algumas desistências, que logo foram preenchidas por novos alunos.

A avaliação do projeto foi feita por meio dos formulários de avaliação social e avaliação técnica aplicado em cada núcleo, onde foram destacadas as forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, num contexto social de: equilíbrio emocional, sociabilização, ausência de indicadores



Formulário de Avaliação Técnica - FAT

FAT (FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA) Folha descritiva dos aspectos relacionados a cada modalidade esportiva.

<p>AMBIENTE ESPAÇO FÍSICO Iluminação, limpeza, área de atividade, fácil acesso (cadeirantes, estacionamento, parada de ônibus próxima), ventilação, vestiário, espaço em si.</p> <p>COMUNICAÇÃO INTERNA Horários de funcionamento, comunicado de torcidas, quadro de avisos, rede social (grupo de whats, Instagram, Facebook)</p> <p>MATERIAL PARA TREINO De acordo com sua modalidade.</p>	<p>TREINO METODOLOGIA DE TREINAMENTO Metodologia de ensino Movimentos Básico – aquecimento- alongamento Específico – treino em si, desenvolvimento do aluno.</p> <p>TREINO Assiduidade / Período de treino Cadastro (Ficha cadastral de cada modalidade)</p> <p>ESTÍMULO DO TREINO Níveis técnicas de ensino, aulas de simulação competições, ranking de desempenho, gratificação por assiduidade, norteamento individual de treinamentos buscando a melhoria de desempenho do aluno.</p>
<p>INSTRUTOR/PROFESSOR HISTÓRICO PROFISSIONAL: Graduação de faixa Profissional de Educação Física/ experiência de ensino Já Participou em cursos, congressos, campeonatos, torneios Premiações, Currículo atualizado, fotos dos alunos e dos históricos de alunos, formação de atleta premiado.</p> <p>PLANO DE AULA Elaboração do plano de Ensino (período de 6 meses) e planos de aula (3 dias)</p> <p>RECICLAGEM Competição Seminários, congressos, cursos e capacitações do Instituto IA.</p>	<p>ALUNO DISCIPLINA Frequência, motivação, respeito, interação, hierarquia.</p> <p>RELACIONAMENTO Aluno – Aluno Aluno – Professor Aluno – Família Aluno – Sociedade</p> <p>DESEMPENHO Dedicação, treino, esforço, reconhecimento, preparo físico.</p>

ANÁLISE SWOT
(FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças)

NUCLEO: _____ Data: ____/____/____

MODALIDADES: _____

FORÇAS	OPORTUNIDADES	FRAQUEZAS	AMEAÇAS

FORÇAS E OPORTUNIDADES

As avaliações demonstraram as seguintes forças e oportunidades:

- ✓ **Relação Professor-Aluno e Familiares:** A interação constante e positiva entre professores, alunos e familiares tem sido crucial para o sucesso das atividades esportivas. O



envolvimento dos familiares e a comunicação aberta com os educadores têm contribuído para um ambiente de apoio e motivação, essencial para o progresso dos alunos.

✓ **Evolução e Desenvolvimento das Práticas Esportivas:** Observamos uma clara evolução nas práticas esportivas implementadas. A introdução e o aprimoramento das atividades têm proporcionado um desenvolvimento contínuo nas habilidades técnicas e táticas dos alunos, além de promover uma melhoria geral na capacidade física e mental.

✓ **Melhoria da Capacidade Física e Mental:** As atividades esportivas têm contribuído significativamente para a melhoria da capacidade física dos alunos, promovendo um aumento na resistência, força e coordenação. Paralelamente, a prática regular de esportes tem fortalecido a saúde mental, reduzindo o estresse e aumentando a autoestima dos participantes.

✓ **Participação em Competições:** A participação em competições tem sido um fator motivador importante. Ela não só oferece uma oportunidade para os alunos aplicarem suas habilidades em um ambiente competitivo, mas também incentiva o desenvolvimento de qualidades como a resiliência e a capacidade de trabalhar em equipe.

✓ **Melhoria na Capacidade Técnica e Tática:** Os alunos têm demonstrado avanços significativos nas suas capacidades técnicas e táticas, resultado de treinamentos direcionados e bem estruturados. Esse progresso é evidente nas suas performances em competições e na execução das habilidades em treinos.

✓ **Qualificação dos Professores:** A qualificação e a dedicação dos professores têm sido fundamentais para o desenvolvimento das atividades esportivas. A contínua atualização e formação dos educadores garantem a aplicação de metodologias eficazes e o acompanhamento adequado das necessidades dos alunos.

✓ **Melhoria Social e Interação:** A prática esportiva tem promovido uma significativa melhoria social e interação entre os alunos. Os esportes funcionam como uma ferramenta para a construção de relacionamentos saudáveis, fomentando a inclusão e a cooperação entre os participantes.

✓ **Autodefesa:** As habilidades adquiridas em artes marciais podem aumentar a sensação de segurança e proteção pessoal, especialmente em comunidades onde a violência pode ser uma preocupação.

✓ **Revelação de Campeões:** O programa proporciona a revelação e desenvolvimento de talentos, proporcionando o desenvolvimento de habilidades e conquistas.



FRAQUEZAS E AMEAÇAS

As fraquezas e ameaças representam as dificuldades e desafios enfrentadas na execução do projeto quais sejam:

- ✓ **Espaço:** A infraestrutura disponível é limitada, com espaços reduzidos para a prática de atividades esportivas e recreativas. Isso restringe a capacidade de oferecer programas amplos e diversificados que atendam a todas as necessidades da comunidade.
- ✓ **Material Esportivo:** Observou-se a necessidade de ampliação da variedade de materiais esportivos. A ausência desta variedade de recursos impede o desenvolvimento pleno das atividades físicas e limita o potencial de engajamento dos participantes (Exemplo: Protetores de corpo, Luvas de Foco, Protetores de Cabeça, equipamentos para condicionamento físico, ...).
- ✓ **Comunidade Carente:** A população atendida enfrenta dificuldades econômicas substanciais. Esta condição de vulnerabilidade social acarreta desafios adicionais para a implementação e sustentação de programas que visam o bem-estar e o desenvolvimento das crianças e adolescentes, gerando resistência no repasse das informações de dados por parte dos familiares para realização do cadastro dos alunos.
- ✓ **Violência e Vulnerabilidade:** A comunidade enfrenta altos índices de violência e situações de vulnerabilidade que afetam diretamente a segurança e o bem-estar dos indivíduos. Esses fatores aumentam o nível de estresse e comprometem a participação em atividades construtivas, gerando ainda insegurança em preencher o cadastro de participação do projeto, com receio de repasse de dados pessoais, que possam identificar seus familiares ou perder benefícios sociais por se tratar de projeto do governo federal.

5. AVALIAÇÕES ADICIONAIS

As ações desenvolvidas no projeto proporcionaram ainda avaliações adicionais no sentido dos impactos econômicos e sociais abaixo descrito:

5.1.1 Impactos Econômicos

Geração de Emprego e Renda: Projetos proporcionou a contratação de bolsistas, criando oportunidades de desenvolvimento profissional na área. Além disso, estimular a economia local mediante a aquisição dos materiais esportivos.



Desenvolvimento de Infraestrutura: O desenvolvimento do projeto na comunidade incentiva o melhoramento da infraestrutura local e das instalações dos núcleos, além de possibilitar a valorização de outras infraestruturas comunitárias

Fomento ao Comércio Local A realização das atividades do projeto, atrair público e promover o comércio formal e informal da comunidade.

5.1.2 Impactos Sociais

Promoção da Saúde e Bem-Estar: A prática regular de artes marciais contribui para a melhoria da saúde física e mental dos participantes. Além de reduzir estresse, aumento da autoestima e desenvolvimento de habilidades de enfrentamento.

Inclusão e Coesão Social: O projeto reuniu pessoas da comunidade promovendo a inclusão e o entendimento mútuo, numa rede de apoio no sentido de pertencimento.

Desenvolvimento de Habilidades Pessoais: O projeto possibilitou o desenvolvimento de habilidades pessoais importantes, como disciplina, respeito, trabalho em equipe e liderança. Essas competências não só beneficiam os indivíduos no contexto esportivo, mas também refletem positivamente em suas vidas pessoais e profissionais.

Educação e Valorização Cultural: Projetos proporcionou a transmissão de conhecimentos tradicionais e culturais associados às práticas, história e filosofia das artes marciais.

6. POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO

Para garantir a sustentabilidade das ações do projeto "Luta Pelo Bem" após sua conclusão, algumas possibilidades podem ser consideradas:

6.1.1 Parcerias e patrocínios: Buscar parcerias com empresas locais, organizações sem fins lucrativos e patrocinadores interessados em apoiar iniciativas voltadas para o desenvolvimento social pode garantir recursos financeiros e materiais contínuos. Essas parcerias podem incluir doações regulares de equipamentos, uniformes, espaços para treinamento, ou até mesmo recursos financeiros para cobrir despesas operacionais.



6.1.2 Voluntariado e mentoria: Estabelecer uma rede de voluntários e mentores pode ajudar a manter as atividades em andamento. Pessoas interessadas em artes marciais e dispostas a compartilhar seu conhecimento e tempo podem se envolver como instrutores ou mentores das crianças. Isso pode criar um senso de comunidade e continuidade, ao mesmo tempo em que reduz os custos operacionais.

6.1.3 Captação de recursos: Organizar eventos, como campeonatos de artes marciais, demonstrações ou arrecadações de fundos, pode ser uma forma de obter recursos adicionais para sustentar as atividades do projeto. Essas iniciativas podem envolver a participação de empresas locais, patrocinadores, comunidade e até mesmo dos familiares das público envolvido.

7. PONTUAÇÃO DO PROJETO:

Com base no modelo do relatório do Ministério do Esporte apresentamos o quadro de pontuação de notas do projeto.

Pontue os quesitos abaixo segundo uma escala de notas inteiras de 1 a 4, sendo 1 a avaliação mais negativa e 4 a mais favorável.	
(a) Cumprimento do cronograma previsto para a execução das atividades	4
(b) Envolvimento dos Recursos Humanos durante a execução do projeto	4
(c) Qualidade da gestão dos recursos financeiros do projeto	4
(d) Qualidade dos materiais e serviços adquiridos para o projeto	4
(e) Cumprimento das metas previstas na Proposta de Trabalho e alcance dos impactos esperados com o projeto	4

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Todos os documentos e informações referentes ao presente termo de fomento (Fotos, Vídeos, Contratos, Notas, ...) estão disponibilizados no repositório de arquivos do Instituto, incluindo a complementação das listas de presenças dos beneficiados, listas de presenças da equipe técnica, lista de beneficiados.

[DRIVE PROJETO 928613/2022.](#)